ID	Nome da Tarefa	Autor	Início	Conclusão	Duração	Nomes de Recursos	% Concluída		·
0								Ago	Set
1	Pesquisa	Ambos	Qui 14/09/17	Qui 30/11/17	56 dias		100%		
2	Entrega do Pré-Plano	Ambos	Seg 16/10/17	Qui 30/11/17	34 dias	PDF do Pré-Projeto	100%		
3	Análise de Dados	Carlos	Qui 30/11/17	Qui 18/01/18	36 dias		75%		
4	Construção do Modelo d	David	Qui 30/11/17	Qui 18/01/18	36 dias	Base de Dados	0%		
5	Esquematização da Aplic	David	Sex 19/01/18	Qui 01/02/18	10 dias	Esquema da Aplicação	0%		
6	Desenvolvimento da Apli	Ambos	Ter 06/02/18	Qui 21/06/18	98 dias	Desenvolvimento	0%		
7	Design do BackOffice	David	Seg 12/02/18	Qui 01/03/18	14 dias	Design BackOffice	0%		
8	BackOffice	Carlos	Seg 26/02/18	Seg 19/03/18	16 dias		0%		
9	Design da Página	David	Seg 26/02/18	Seg 19/03/18	16 dias	Design Página	0%		
10	Autenticação	Carlos	Seg 19/03/18	Seg 09/04/18	16 dias	Login	0%		
11	Manipulação de Dados	David	Seg 09/04/18	Qui 10/05/18	24 dias	Manipulação dos Dados	0%		
12	Consultas de Dados	Carlos	Qui 10/05/18	Ter 12/06/18	24 dias	Consultas de Dados	0%		
13	Detalhes	David	Ter 12/06/18	Qua 20/06/18	7 dias	Detalhes	0%		
14	Testes e Implementação	Carlos	Qua 20/06/18	Qui 28/06/18	7 dias		0%		
15	Relatório	Carlos	Qua 27/06/18	Qui 28/06/18	2 dias		0%		
16	ENTREGA DA PAP	Ambos	Sex 29/06/18	Sex 29/06/18	0 dias	ENTREGA DA PAP	0%		
17	Treino da Apresentação	Ambos	Sáb 30/06/18	Sex 06/07/18	6 dias		0%		
18	Apresentação	Ambos	Seg 09/07/18	Qui 12/07/18	4 dias		0%		



